

Projet d'amélioration de la gare Union

**Réunion des principaux propriétaires fonciers ou
locataires**

9 septembre 2026



Reconnaissance territoriale

Metrolinx reconnaît que nous relions les communautés en construisant et en exploitant des réseaux de transport en commun sur les terres traditionnelles des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Wendat, pour lesquels ces terres continuent d'avoir une grande importance.

Les traités conclus entre les Premières Nations et les gouvernements couvrent ces terres et les promesses contenues dans ces traités restent encore pertinentes aujourd'hui.

Metrolinx et ses employés s'engagent à comprendre l'histoire de ces terres et les répercussions continues de la colonisation, et à assumer la responsabilité des mesures visant à faire progresser la réconciliation.

Metrolinx continuera à rechercher les connaissances, l'expertise et l'expérience de ses partenaires autochtones et s'engage à mener ses activités sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

ALLIANCE CHARTER

UNION STATION ENHANCEMENT PROJECT



**ONTrack Alliance
commits to courageously
transform how projects
are delivered through
trust and collaboration.**

MOMENT DE CHARTE - LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS

Faisons tous notre part pour garantir la sécurité de chacun pendant cette période de rentrée scolaire très animée, en particulier à proximité des chantiers en cours.

1. Faites attention aux véhicules de construction : soyez attentifs à l'activité à proximité des chantiers, en particulier aux heures d'arrivée et de départ des élèves. Les gros véhicules peuvent avoir des angles morts; veuillez donc à garder une distance de sécurité.

2. Respectez la signalisation routière : suivez tous les panneaux et feux de circulation installés dans les chantiers et à proximité, en particulier dans les zones scolaires. Des limitations de vitesse réduites et des déviations temporaires sont mises en place pour assurer la sécurité de tous.

3. Empruntez les passages pour piétons : apprenez aux enfants à emprunter les passages pour piétons et à éviter les raccourcis à travers les chantiers. Les chantiers peuvent présenter des dangers cachés.

4. Restez vigilants : évitez les distractions, telles que l'utilisation du téléphone, lorsque vous conduisez ou marchez à proximité de chantiers. Soyez particulièrement prudents près des zones où se trouvent des enfants.

5. Planifiez votre trajet : prévoyez du temps supplémentaire pour vos déplacements et envisagez des itinéraires alternatifs afin d'éviter les chantiers aux heures de pointe scolaires.



Learn More: [Keeping Communities Safe During Construction](#)



ORDRE DU JOUR

1 APERÇU DU PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GARE UNION (PAGU)

2 MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION

3 MISES À JOUR DU CLIENT


4 PROCHAINES ÉTAPES

Vos personnes-ressources clés de l'Alliance ONTrack :

- Sarah Jayne Swan, coordonnatrice de projet, intervenante, communications, Alliance ONTrack sarah-sarah-jayne.swan@wsp.com
- Josh Speedie, gestionnaire de la communication, Alliance ONTrack, Joshua.Speedie@wsp.com
- James Burchell, conseiller en mobilisation communautaire et gestion des enjeux, Metrolinx james.burchell@metrolinx.com

APERÇU DU PAGU


TRAVAUX PRÉPARATOIRES D'EXPANSION DE GO



Le projet d'amélioration de la gare Union (PAGU) est un projet de travaux préparatoires pour l'expansion de GO qui est nécessaire avant le projet des travaux sur le corridor ferroviaire afin de faciliter les futures fermetures de voies pour la reconstruction des quais à l'intérieur des quais couverts, et d'optimiser l'ensemble des horaires des travaux de construction sur le corridor ferroviaire.

Le PAGU est requis en plus de la réhabilitation et des modernisations déjà achevées ou presque achevées à la gare Union.

PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GARE UNION



PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GARE UNION



Rendu d'artistes, sous réserve de modifications. (Image de Metrolinx)

PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GARE UNION



MISE À JOUR SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GARE UNION

- Activités au niveau du hall de gare et de la voie
 - Progrès des mises à jour du hall de gare et du niveau de voie dans les zones A à J.
- Communications avec la clientèle
- Prochaines étapes



TRAVAUX D'ACCÈS AU QUAI DE LA RUE BAY


Des travaux préliminaires sont en cours pour créer plus d'escaliers et d'accès aux futurs quais.

Ce travail comprendra ce qui suit :

- Forage de fondations profondes, du 21 septembre 2026 au printemps 2027



Le dessin est à titre illustratif et n'est pas à l'échelle.




Rendu d'artistes, sous réserve de modifications.
(Image de Metrolinx)

NIVEAU DE VOIE - OUEST DE LA RUE YORK (ZONE A)

Salle mécanique 4

- Dalle de voie coulée, durcie et achevée
- Murs nains en cours
- Travaux d'étanchéité du plancher terminés
- Travaux de réparation d'escalier en cours





Août 2026

NIVEAU DE VOIE - YORK STREET TEAMWAY (ZONE B)

- Dalle finale au niveau du sol achevée
- Durcissement de l'escalier 300 achevé
- Relocalisation du conduit en cours

York West Teamway (YWT)


Portée d'Enwave : Achevé



Grande ouverture de la YWT dans la zone A, mai 2026

NIVEAU DE VOIE - EST DE LA RUE YORK (ZONE C)

- Sablage humide du mur de 1929 achevé
- Scarification de la dalle de voie achevée
- Peinture murale en cours aux salles mécaniques 5 et 6
- Peinture de colonne en cours
- Travaux d'escalier terminés




Août 2026

TUNNEL POUR CAMIONS (ZONE D)

Tunnel pour camions


- Poutres durcies du tunnel pour camions
- Peinture de la salle électrique centrale terminée
- Formation de soffite en cours
- Installation de porte de sécurité terminée



Août 2026

NIVEAU DE VOIE - ZONES E/F/G

- Murs nains du quai en cours
- Installation mécanique et électrique en cours sur l'échafaudage peri-up
- Salle électrique 3 - travaux mécaniques et électriques en cours
- Toutes les pièces : installations des portes terminées




Salle électrique 3, août 2026

NIVEAU DE VOIE - ZONES F/G




Nivellement de la voie, août 2026




Nivellement de la voie, août 2026



Nivellement de la voie, août 2026




Vue plongeante sur le PAGU depuis le 25 rue York, août 2026




NIVEAU DE VOIE - ZONE H « TRAJET BLEU »

Trajet bleu

- Tous les micropieux, les casques de pieux et les caissons ont été coulés à l'est et à l'ouest du trajet bleu.
- Déménagement du vestiaire terminé



Côté ouest (orienté vers le sud),
août 2026



Côté est (orienté vers le sud), août 2026



BAY ARCADE - TRAJET BLEU

Objectif : Pour construire une nouvelle rampe temporaire en raison de la fermeture de la rampe Telus.


Mises à jour

Rampe auxiliaire ouverte au public le 5 février (voir a)

Construction de palissades terminée (voir b)

Fermeture de la vieille rampe du Trajet bleu (voir c)


Ouvertures murales de 1929 (à déterminer).



Février 2026




Vue de Bay Arcade
(orienté vers le sud)



NIVEAU DE VOIE - ZONE I ET J

- Citerne mise en place, remblayage final terminé
- Poteaux et tours en cours
- Réparations sur le mur 1929
- Murs sud coulés
- Relocalisation de la conduite de drainage terminée
- Préparatifs pour le coulage de la piste en septembre
- Dalle au niveau du sol achevée



Zone I, août 2026

NIVEAU DE VOIE - ZONE I ET J



Mars 2026



Juillet 2026




Août 2026

MISES À JOUR DU CLIENT

Modification à la voie accessible entre le Bay Concourse et l'Aréna Banque Scotia en vigueur

- Fermeture de la voie 11 en vigueur le 8 septembre 2026

Mises à jour des travaux de construction publiées en ligne à :
[Améliorations de la gare Union](#)
Inscrivez-vous pour [les alertes On the GO](#)
pour rester au courant



PROCHAINES ÉTAPES

Personnes-ressources :

Sarah Jayne Swan, coordonnatrice de projet, intervenante, communications, Alliance ONTrack
sarah-jayne.swan@wsp.com

Josh Speedie, gestionnaire de la communication, Alliance ONTrack
Joshua.Speedie@wsp.com

James Burchell, conseiller en engagement communautaire et gestion des enjeux, Metrolinx
James.burchell@metrolinx.com



@metrolinx



@GOExpansion



<https://www.metrolinx.com/fr/union>



TorontoWest@metrolinx.com

