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RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DE METROLINX

2

Metrolinx reconnaît que nous relions les communautés en construisant 
et en exploitant des réseaux de transport en commun sur les terres 
traditionnelles des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Wendat, 
pour lesquels ces terres continuent d'avoir une grande importance.

Les traités conclus entre les Premières Nations et les gouvernements 
couvrent ces terres et les promesses contenues dans ces traités restent 
encore pertinentes aujourd'hui.

Metrolinx et ses employés s'engagent à comprendre l'histoire de ces 
terres et les répercussions continues de la colonisation, et à assumer la 
responsabilité des mesures visant à faire progresser la réconciliation.

Metrolinx continuera à rechercher les connaissances, l'expertise et 
l'expérience de ses partenaires autochtones et s'engage à mener ses 
activités sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

Reconnaissance des territoires



CHARTE DU PAGU
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AMÉNAGEMENT DU HALL (PHOTOS D’OCTOBRE)
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AMÉNAGEMENT DU HALL (PHOTO DE NOVEMBRE)
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ORDRE DU JOUR

7

1

2

3 MISES À JOUR DU CLIENT

MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION

APERÇU DU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA GARE UNION (PAGU)

4 PROCHAINES ÉTAPES

Vos personnes-ressources clés de l’Alliance ONTrack :

• Sarah Jayne Swan, coordonnatrice de projet, intervenante, communications, Alliance ONTrack sarah-sarah-
jayne.swan@wsp.com

• Josh Speedie, gestionnaire de la communication, Alliance ONTrack, Joshua.Speedie@wsp.com
• James Burchell, conseiller en mobilisation communautaire et gestion des enjeux, Metrolinx james.burchell@metrolinx.com

mailto:sarah-jayne.swan@wsp.com
mailto:sarah-jayne.swan@wsp.com
mailto:Joshua.Speedie@wsp.com
mailto:james.burchell@metrolinx.com
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APERÇU DU PAGU
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PROJET D’AMÉLIORATION DE LA GARE UNION

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE
L’EXPANSION DE GO

Le projet d’amélioration de la 
gare Union (PAGU) est un projet 
de travaux préparatoires pour 
l’expansion de GO qui est 
nécessaire avant le projet des 
travaux sur le corridor ferroviaire 
afin de faciliter les futures 
fermetures de voies pour la 
reconstruction des quais à 
l’intérieur des quais couverts, et 
d’optimiser l’ensemble des 
horaires des travaux de 
construction sur le corridor 
ferroviaire.

Le PAGU est requis en plus de la 
réhabilitation et des 
modernisations déjà achevées ou 
presque achevées à la gare 
Union.
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PROJET D’AMÉLIORATION DE LA GARE UNION

Siège social de 
la gare Union Ru

e B
ay

Ru
e Y

or
k

Scotiabank
Arena

Zone 1 de l’ensemble des travaux du 
PAGU
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RENDUS CONCEPTUELS

Figure : Représentation conceptuelle du hall de gare continu de la rue York à la rue 
Bay

Rendu d’artistes. La conception peut changer. 



12

Rampes 
supplémentaires pour 

une meilleure 
accessibilité

Un hall continu entre 
les rues Bay et York.

Escaliers plus 
larges

RENDUS CONCEPTUELS

Représentation artistique, sous réserve de modifications. (Image de 
Metrolinx)
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Quais plus 
larges

Faciliter de nouvelles voies-
sud 

Escaliers et ascenseurs 
supplémentaires pour faciliter l’accès 

aux quais

RENDUS CONCEPTUELS

Représentation artistique, sous réserve de modifications. (Image de 
Metrolinx)
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Correspondance des halls de gare de 
York, VIA et Bay, Union Square et 

Scotiabank Arena

Escaliers et ascenseurs 
supplémentaires pour faciliter l’accès 

aux quais

RENDUS CONCEPTUELS

Représentation artistique, sous réserve de modifications. (Image de 
Metrolinx)
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MISE À JOUR SUR LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA GARE UNION

• Étapes des activités de démolition, fondation, hall de 
gare et niveau de voie mise à jour dans les zones A à J 
– Mise en place progressive
• Progrès de démolition, fondation, hall de gare et niveau 

de voie mise à jour dans les zones A à J.

• Communications avec la clientèle

• Prochaines étapes
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NIVEAU DE VOIE – PROGRÈS

Juillet 2025

Zones F (orientation sud-est)

Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025
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NIVEAU DE VOIE – OUEST DE LA RUE YORK (ZONE A)

• Les barres d’armature de l’escalier Teamway 
sont en cours.

• Mur nord coulé, préparation pour le coulage 
du mur sud.

Prochaines étapes :
• Travaux préparatoires pour la culée du mur 

de fondation, plomberie et électricité 
souterraines.

Photo : Zone A 
(orientation ouest)

Octobre 2025

Photo : Zone A 
(orientation ouest)
Novembre 2025
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NIVEAU DE VOIE – YORK STREET TEAMWAYS (ZONE B)

Portée d’Enwave
• Fermeture totale du côté sud de YWT complète
• YWT a rouvert aux piétons, travaux mineurs dans l’enclos.

Prochaines étapes :
• Travail sur le tuyau d’eau glacée, relocalisations électriques
• Impacts à la porte orientée à l’est de Quadreal

Photo : Grande ouverture du YWT dans la zone A
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NIVEAU DE VOIE – EST DE LA RUE YORK (ZONE C)

Photo : Zone C octobre 2025 Photo : Zone C Novembre 2025

• L’aménagement de cette région est en 
cours.

• Installation de murs en blocs, supports 
électriques et déshydratation

• Coffrage d’escalier en cours jusqu’à la mi-
novembre.

• Formation de murs de quai
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TUNNEL POUR CAMIONS (ZONE D)

• Les travaux de démolition de la salle des 
machines 1 sont en cours.

• Remédiation au South Beam en cours
• Travail d’escalier en cours
• Le test de peinture est en cours

Photo : Zone D, octobre 2025 Photo : Zone D, novembre 2025
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NIVEAU DE VOIE – ZONE E

• La numérisation des barres d’armature dans le 
bunker de signalisation est en cours

• Réparations du mur de 1929 en cours
• Le piquage de l’atrium est en cours
• Le coffrage pour l’accès vertical est en cours.
• Le coffrage pour l’escalier du niveau du hall 

est en cours.

Prochaines étapes : Coffrage de capital, ancrage 
mécanique et électrique et inserts de 
suspension

Photo : Dalle de voie coulée, 
octobre 2025

Photo : Novembre 2025
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NIVEAU DE VOIE – ZONES F/G

Côté sud

• Le dénudage de la piste EFG 4 est en cours.

• Patcher et enduire

• Armature pour petits murs en cours

Côté nord

• Les travaux de piquage sur les supports de l’atrium sont en 
cours

Salle mécanique 2
• Le piquage et le coffrage sont en cours

Photo : Zone F et G – Installation de 
l’étaiement,

Octobre 2025

Photo : Zone F et G –
Novembre 2025
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NIVEAU DE VOIE – ZONE H « ROUTE BLEUE »

• Les discussions sur la conception et le plan de travail sont en 
cours, les visites sur le site et les enquêtes sont en cours
• Les excavations de caissons sont en cours

Prochaines étapes: Remblayage et travaux mineurs à venir en 
novembre

Photo : Ouvertures du trajet bleu sur 
le mur ouest, octobre 2025

Photo : Ouvertures du trajet bleu sur 
le mur ouest, novembre 2025
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BAY ARCADE – TRAJET BLEU

Photo : Palissade de chantier (en regardant vers l’est 
dans la Bay Arcade)

Juillet 2025

Objectif : Pour construire une rampe temporaire en raison de la 
fermeture de la rampe Telus.

Mises à jour :

• La rampe temporaire de Bay Arcade est terminée du côté nord.

• Poursuite des travaux de construction de la rampe temporaire à 
l’intérieur de la palissade de chantier.

• Le coffrage du bord de la rampe auxiliaire est en cours

• Les modifications de cloison sont terminées

• La fabrication des rampes est en cours
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NIVEAU DE VOIE – ZONE I/J

Zone I

• Installations de casque de pieu en cours dans 
l’ensemble de la région

• L’étanchéité est terminée, l’installation de l’écran 
pare-vapeur est en cours

• Coffrage pour les colonnes en cours

• Dalle au niveau du sol achevée et en cure

• Le coffrage des murs est en cours

• Salle mécanique 3 : le remblayage en pierre de 
décantation est terminé.

• Prochaines étapes : Conduits électriques dans la 
salle mécanique 3, coffrage et coulage des murs de 
la citerne

Photo : Zone I, octobre 2025 Photo : Zone I, novembre 2025
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NIVEAU DE VOIE – ZONE I/J

Zone J

• Pont de la Baie Travaux sur la poutre en cours, soffite 
et étaiement en cours.

• Prochaines étapes : couler les colonnes et former les 
poutres.

Photo : Zone J, novembre 2025
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MISES À JOUR DU CLIENT
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MISES À JOUR DU CLIENT

Mises à jour des travaux de construction publiées en 
ligne à :

Améliorations de la gare Union
Inscrivez-vous pour les alertes On the GO pour rester au 

courant

ENWAVE
• Fermeture de la section sud de York West 

Teamway terminée. Le Teamway de York West 
est ouvert au public.

• La porte orientée à l’est de Quadreal a été 
impactée.

https://www.gotransit.com/fr/go-et-lavenir/avis-de-construction
https://www.gotransit.com/fr/mises-a-jour-des-services/inscrivez-vous-aux-alertes-on-the-go
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PROCHAINES ÉTAPES
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INFORMATIONS DES PERSONNES-RESSOURCE DU PROJET

Personnes-ressources :

Sarah Jayne Swan, coordonnatrice de projet, intervenante, communications, Alliance ONTrack
sarah-jayne.swan@wsp.com

Josh Speedie, gestionnaire de la communication, Alliance ONTrack 
Joshua.Speedie@wsp.com

James Burchell, conseiller en mobilisation communautaire et gestion des enjeux, Metrolinx
James.burchell@metrolinx.com

mailto:sarah-jayne.swan@wsp.com
mailto:Joshua.Speedie@wsp.com
mailto:james.burchell@metrolinx.com
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

@metrolinx

@GOExpansion

TorontoWest@metrolinx.com

https://www.metrolinx.com/fr/union
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