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Expansion de GO – Toronto Ouest 
Mises à jour du courriel de construction  

 
 

Mise à jour mensuelle sur les travaux de construction – 4e voie de 
Kitchener  
 
Date : 12 mars 2026 

 
Ceci est une mise à jour mensuelle sur les travaux de construction pour le projet de construction 
de la 4e voie de Kitchener. Il comprend un résumé des travaux réalisés au cours du dernier mois, 
des travaux à venir ou en cours, et tout impact possible sur la communauté dont les résidents et les 
entreprises devraient apprendre. 

 
1. Travaux récemment achevés 
 

• Solin de toiture : L’installation de la toiture du pavillon a été complétée avec les solins 
métalliques et de drains verticaux. 

• Panneaux métalliques architecturaux : Des panneaux composites en métal et en pierre 
pelliculaire ont été installés sur le mur arrière du pavillon. 

• Travaux sur les conduits du pavillon : Des conduits électriques et de communication ont été 
installés dans le plafond du pavillon. 

 
2. Travaux à venir ou travaux en cours 

Figure 1 : Emplacement de l’ascenseur du pavillon 
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Activité 1 : Installation d’ascenseur 
• Lieu : Nouveau pavillon piétonnier à la fin de l’avenue Randolph  
• Horaire : Jours de semaine 
• Répercussions possibles : Aucune répercussion importante n’est anticipée 
• Mesures d’atténuation : Sans objet 
•  

Pourquoi ces travaux ont lieu maintenant : 
L’ascenseur est le dernier système mécanique majeur à être installé dans le pavillon et le tunnel. 
Une fois terminée, la cage d’ascenseur sera encloisonnée de murs en verre, suivi des travaux 
architecturaux restants dans le pavillon. 
 
Activité 2 : Construction de voies 

• Lieu : Corridor ferroviaire entre l’avenue Ernest et l’avenue Lansdowne  
• Horaire : Jours de semaine 
• Répercussions possibles : Aucune répercussion importante n’est prévue. L’accès à la gare 

GO de Bloor sera maintenu en tout temps. 
• Mesures d’atténuation : Sans objet 
•  

Pourquoi ces travaux ont lieu maintenant : 
Les travaux à la voie ferrée devraient reprendre avec un temps printanier favorable en route. Les 
équipes travailleront à installer des tapis de ballast, du ballast et des traverses, de l’avenue Ernest à 
l’avenue Lansdowne. 

 
3. Regard vers l’avenir : 
 
Au cours des prochains mois, les travaux de construction devraient passer aux travaux de finition 
finale dans le pavillon et le tunnel, y compris l’éclairage, les caractéristiques architecturales, la 
sûreté et les systèmes de sécurité. En même temps, les systèmes électriques et mécaniques 
récemment installés seront testés et mis en service. Les travaux de réalignement du chemin de fer 
(pavage, plantation, etc.) entre l’avenue Ernest et la rue Bloor commenceront au printemps. Nous 
continuerons à fournir un préavis avant tout changement important concernant les travaux de 
construction ou les impacts potentiels.  

Restez branché 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ce travail, veuillez communiquer avec 
l’équipe d’engagement communautaire de Toronto-Ouest : 

• Courriel : torontowest@metrolinx.com 
• Numéro de téléphone : 416-202-6911 

Abonnez-vous à notre bulletin d’information électronique pour rester à jour : 

• www.metrolinx.com/abonnez-vous 

mailto:torontowest@metrolinx.com
https://metrolinx.com/abonnez-vous
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Nous vous remercions de votre patience et de votre intérêt continu alors que les travaux de 
construction avancent. 


	Restez branché

