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Expansion de GO – Toronto Ouest 
Mises à jour de construction par courriel 

 
Mise à jour mensuelle sur les travaux de construction – Gare GO de Bloor 
(correspondance avec la TTC) 
 
Date : 12 mars 2026 

Il s’agit d’une mise à jour mensuelle sur les travaux de construction pour le projet de construction 
de la gare GO de Bloor (correspondance avec la TTC). Il comprend un résumé des travaux réalisés 
au cours du dernier mois, des travaux à venir ou en cours, et tout impact potentiel sur la 
communauté dont les résidents et les entreprises devraient apprendre.

 

1. Travaux récemment achevés 

• Cadre d’ouverture à la TTC – Escalier en direction est : Kenaidan (KCL) a effectué des 
réparations au mur en béton et a installé un système d’imperméabilisation pour la poutre de 
mur porteur et la structure de charpente en béton armé près de la future la TTC. 

• Enlèvement du palier inférieur des escaliers B (en direction ouest) : KCL a démoli et a 
enlevé le palier inférieur existant   

• Enlèvement du mur de protection en direction ouest : KCL a démoli et a enlevé le mur de 
protection dans l’escalier en direction ouest, pour installer la structure en béton armé pour 
la future ouverture de la TTC. 

• Cadre d’ouverture de la TTC – Escalier en direction ouest : KCL a effectué des réparations 
au mur en béton, a installé un système d’imperméabilisation pour la poutre de mur porteur 
et la structure de charpente en béton armé près de la future la TTC. 

 

2. Travaux à venir ou travaux en cours  
 

Activité 1 : Démolition et enlèvement des murs de la gare de la TTC en direction ouest et en 
direction est 

• Lieu : Niveau du Hall de gare – niveau P2 de l’immeuble d’appartements Crossway 
• Horaire : Mois de mars – Pendant la journée  
• Répercussions possibles : Bruit et poussière minimaux dans la zone réservée. 
• Mesures d’atténuation : Réduction de la poussière avec eau et surveillance du bruit  
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Figure 1 : Cadre en béton armé pour les escaliers en direction est 

Pourquoi ces travaux ont lieu maintenant : 
Cette phase des travaux est un jalon passionnant, car elle représente l’ouverture future que les 
passagers utiliseront pour accéder au quai de la TTC et au réseau de la ligne 2. Une fois terminé, 
cela nous permettra de commencer à construire les escaliers qui mènent à cette ouverture.  

 

3. Regard vers l’avenir : 

Au cours des mois à venir, les travaux de construction devraient se poursuivre comme auparavant, 
progressant davantage les travaux dans les escaliers en direction ouest et en direction est. Nous 
continuerons à fournir un préavis avant tout changement important concernant les travaux de 
construction ou les impacts possibles. 

 

Restez branché 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ce travail, veuillez communiquer avec 
l’équipe d’engagement communautaire de Toronto-Ouest : 

• Courriel : torontowest@metrolinx.com 
• Numéro de téléphone : 416-202-6911 

Abonnez-vous à notre bulletin d’information électronique pour rester à jour : 

• www.metrolinx.com/abonnez-vous 

mailto:torontowest@metrolinx.com
https://metrolinx.com/abonnez-vous
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Nous vous remercions de votre patience et de votre intérêt continu alors que les travaux de 
construction avancent. 
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