

# Progrès des projets de **transport en commun rapide** pour créer un meilleur réseau

15 février 2024

Andrew Hope

Chef de la direction des immobilisations (Transport en commun rapide)


# HUMBER COLLEGE

HIGHWAY 27

## TLR DE FINCH WEST

Le premier véhicule léger sur rail a parcouru le tracé de bout en bout. Cela permettra de réaliser des progrès critiques dans les processus d'essai et de mise en service.





**LIGNE ONTARIO**

Travaux en cours pour la future station à Queen et Spadina. Des tours de rétention jaunes ont été installées pour préserver la façade patrimoniale du bâtiment.



## TLR DE HAZEL MCCALLION

L'installation des voies dans la construction de l'installation d'exploitation, d'entretien et de remisage (IEER) est terminée. La construction du reste de la voie de rodage, qui servira à tester les véhicules légers sur rail, est en cours.

## PROLONGEMENT VERS LE NORD DU MÉTRO YONGE

La passation des marchés progresse avec l'envoi d'une demande de propositions à trois équipes présélectionnées pour le contrat de prolongement du tunnel du projet.

Contrat de prolongement du tunnel

Cross Transit Group

**VINCI**  
CONSTRUCTION

**ferrovial**  
construction

North End Connectors

**AECON**

**DRAGADOS**  
CANADA



**Ghella**

Tunnel Connectors Toronto-York

**acciona**


**BOUYGUES**

## Yonge North Subway Extension



## PROLONGMENT DE LA LIGNE SCARBOROUGH

Le tunnelier Diggy Stardust s'approche d'un kilomètre de progression et se prépare à passer sous l'autoroute 401.



## **PROLONGEMENT VERS L'OUEST DE LA LIGNE EGLINTON CROSTOWN**

Construction d'un puits d'extraction où les tunneliers Rexy et Renny arriveront après avoir terminé de creuser leur tunnel de 6 km.



## TLR D' EGLINTON CROSSTOWN

Les fermetures de voies et de trottoirs sont levées à l'intersection des rues Yonge et Eglinton.





