

Expansion de GO

Voie verte du saut-de-mouton de Davenport

Comité de liaison avec les équipes de construction


16 octobre 2025

De 16 h à 17 h

This presentation is available in English on demand.

If you are interested, please send an email to

TorontoWest@metrolinx.com



Ordre du jour : 16 octobre 2025

Bienvenue (5 min)

- Présentations
- Reconnaissance du territoire
- Moment de sécurité
- Aperçu de l'expansion de GO

Mises à jour sur la construction (30 min)

- À propos du projet
- Travaux réalisés à ce jour
- Travaux à venir
- Engagement communautaire

Discussion du comité (20 min)

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Metrolinx reconnaît que nous connectons des communautés en construisant et en exploitant le transport en commun sur les terres traditionnelles des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Wendat, pour qui ces terres continuent d'avoir une grande importance.

Les traités entre les Premières Nations et les gouvernements couvrent ces terres, et les promesses contenues dans ces traités demeurent pertinentes à ce jour.

Metrolinx et ses employés s'engagent à comprendre l'histoire de ces terres et les répercussions continues de la colonisation et prennent la responsabilité des actions visant à faire progresser la réconciliation.

Metrolinx continuera de rechercher les connaissances, l'expertise et l'expérience des partenaires autochtones et s'engage à mener ses activités d'une manière qui repose sur une base de confiance, de respect et de collaboration.



Moment de sécurité

The GO Expansion program will provide a range of improvements across the GTHA:

**More
all-day
service**



**Service
in both
directions**



**Capacity for trains
every 15 minutes
or better**



**Faster
and more
efficient fleet**



**More accessible
stations**



**An expanded
Union Station**



Over 10,000
weekly trips from
3500 weekly trips
in 2019

New trains will reach
speeds of 140km/h
between stations, making
the GO Train faster than
taking a car in virtually
every instance

Improvements to
stations access and
boarding and
alighting

Capacity for train
and passenger
movements for the
rest of the century

Mise à jour sur les travaux de construction de la voie verte du saut-de-mouton de Davenport

Voie verte du saut-de-mouton de Davenport

La voie verte du saut-de-mouton de Davenport sera un nouvel espace public dans l'ouest de Toronto. Elle sera située sous et le long de la voie de guidage du saut-de-mouton de Davenport entre la rue Bloor Ouest et le chemin de Davenport.

Les équipes amorcent l'installation du chantier et préparent le site pour les premières étapes des travaux. Les travaux de construction commenceront sur les éléments d'aménagement à l'aide de matériaux inertes suivants, y compris :

- Un sentier polyvalent entièrement accessible.
- Un pont piétonnier au-dessus des voies de fret, au nord de la rue Dupont.
- Des améliorations de surface à la place du pont Dupont et à la place du marché de Wallace Avenue.
- Liaisons avec les trottoirs adjacents de la ville sur les chemins est et ouest à l'avenue Wallace, à l'avenue Sarnia, au parc Campbell, au chemin Paton, à la rue Dupont, au parc du village Davenport et au chemin Davenport.



Travail accompli à ce jour

Travaux préliminaires de construction et préparation du site (été 2025)

- Arpentage du site pour les travaux autour du chantier
- Mise en place du site : Mobiliser des remorques, des contrôles d'accès, une zone de dépôt et de remisage, du clôturage et de la signalisation
- Surveillance environnementale – bruit, vibration et qualité de l'air
- Travaux de défrichage, d'essouchement et de terrassement sous et près de la voie de guidage du saut-de-mouton de Davenport (en cours)
- Permis, licences, approbations et accords pour soutenir les activités de construction à venir et l'accès aux propriétés (en cours)



Prévisions sur les travaux de construction : Quatrième trimestre 2025

Construction de la rampe de trottoir de la rue Dupont

- Relocalisation du feu de circulation existant à l'est de la voie de guidage du saut-de-mouton de Davenport et fermeture d'un passage piéton.
- Démolition du trottoir existant, du mur de soutènement et des escaliers du côté sud de la rue Dupont.
- Construction d'une nouvelle canalisation et installation de chambre sous le nouveau trottoir.
- Nouvelles fondations de trottoir et autres travaux connexes.



Représentation artistique des futures rampes de trottoir sur la rue Dupont. Sujet à modifications.

Prévisions sur les travaux de construction : Quatrième trimestre 2025

Installations d'aqueduc des services publics à Sarnia et avenues Wallace

- Metrolinx installera une nouvelle liaison d'eau principale sur les avenues Sarnia et Wallace. Durant ces travaux, les équipes installeront également un nouveau robinet de jardin sur l'avenue Wallace.
- De nouveaux raccordements d'eau aideront à soutenir la voie verte et apporteront des avantages supplémentaires à la communauté, y compris un nouveau parc pour chiens en laisse.
- Les travaux auront lieu dans l'emprise publique, y compris les rues, les trottoirs, les bandes de plantation et les petites sections de pelouses résidentielles.
- Les activités comprennent l'excavation, la literie, l'installation de tuyaux, les essais et le pavage en asphalte.
- Durant les travaux de construction, les équipes effectueront également un bateau de trottoir à l'extrémité est de l'avenue Sarnia, adjacent à la voie verte.
- Les travaux de construction seront réalisés en coordination avec Toronto Water afin de maintenir la fiabilité du service d'eau pour les résidents et les entreprises locales.
- Tous les permis requis pour la Ville de Toronto ont été retenus pour ces travaux.



Prévisions sur les travaux de construction : Quatrième trimestre 2025

Pont piétonnier et rampe d'aiguillage

- Forages et micropieux pour soutenir les nouvelles installations de pont piétonnier et de rampe d'aiguillage.
- Une foreuse sera utilisée pour installer les pieux à la jetée nord et à la jetée sud du nouveau pont piétonnier.
- Les activités de travail comprendront le forage, l'excavation, le transport, l'installation des barres d'armature et de l'acier, ainsi que le coulage de béton.
- Les activités se dérouleront dans le corridor ferroviaire de Metrolinx.



Représentation artistique du nouveau pont piétonnier. La conception finale susceptible de changer.

Prévisions sur les travaux de construction : Quatrième trimestre 2025

Activité	Endroit	Date de début estimée*	Durée estimée*	Heures des travaux
Défrichage, essouchement, travaux d'excavation	Tout le corridor du projet	Début sept. 2025	Jusqu'à la fin du projet	7 h et 17 h avec des travaux de nuit occasionnels de 17 h à 7 h (pendant la nuit).
Bordure de trottoir (avenue Sarnia) et installations d'aqueduc et de borne-fontaine	Avenues Sarnia et Wallace (près du corridor ferroviaire de Metrolinx)	Mi-octobre 2025	Début 2026	Du lundi au vendredi De 7 h à 19 h
Corridor travaux de services publics	Tout le corridor du projet	Fin sept. 2025	Fin du projet	Du lundi au vendredi De 7 h à 17 h Tout travail de nuit sera communiqué à la communauté avant le début des travaux.
Pont piétonnier et rampe en lacets (forage, micropieux, travaux de béton)	Au nord de la rue Dupont (près du Canadien Pacifique)	Début oct. 2025	Fin 2026	Du lundi au vendredi De 7 h à 19 h
Construction de rampe de trottoir	Rue Dupont	La fin octobre à la mi-nov. 2025	2027	Du lundi au vendredi De 7 h à 17 h Des travaux seront communiqués à la communauté avant le début des travaux.
Croissant Turntable - construction du chemin d'accès	Propriété HONI/Croissant Turntable	À déterminer - En attente	À déterminer	À déterminer

**Le calendrier est provisoire et peut être modifié en fonction des conditions météorologiques, des permis ou d'autres circonstances imprévues.*

Mobilisation communautaire : Événements à venir

Prochaine réunion du CLEC :

- 5 novembre 2025

Événements à venir :

- **Exposition de la voie verte du saut-de-mouton de Davenport**
- Date : Du 20 au 24 octobre
- Lieu : Jonction Triangle bibliothèque publique de Toronto 305, avenue Campbell, Toronto (Ontario) M6P 3V7




Engagement communautaire

Des mises à jour seront communiquées à la communauté par :

- Délais de livraison de Postes Canada
- Bulletin d'information électronique bimensuel de Toronto Ouest
- Site Web du projet (metrolinx.com/barrie-docs)
- Réunions publiques virtuelles et en personne
- Kiosques d'information communautaires
- Numéro de téléphone de Toronto Ouest : 416-202-6911
- Courriel de Toronto Ouest : TorontoWest@metrolinx.com
- X : @GOExpansion

This presentation is available in English upon request. If you are interested, please send an email to TorontoWest@metrolinx.com



Discussion du comité

